
Localizzazione

Committente

Progetto

Approvazione Committente Validazione Verifica

n. Ver Data Descrizione Contenuto Red. Contr. Appr.

PEn

Scala

Tip.In. N. Prog. Id.Inc. Fase Id. Elaborato N.

Dettaglio ubicazione

Nome File Pos. archivio informatico Id Dossier

CSP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO START

Sede legale: via J. Durandi, 2 - 10144 - TORINO
P.I. 11918080018

CollaboratoriT

studio tecnico associato
START

COMUNE DI VARISELLA [TO]

Comune di Varisella [TO]

Cronoprogramma

Progetto Definitivo-Esecutivo

Interventi di contenimento energetico sulla sede municipale [TO]

via Don Giocondo Cabodi, 4 - 10070 Varisella (TO)

Fabio Ing. Sessa

Nicola Ing. Mordà

Roberta Arch.Busato

Fiorella Arch. De Marco

Francesca dott.ssa Puzzello

1 mar 19 Cronoprogramma RB

--

B 5 PEn D/E CRP 7

Localizzazione

Committente

Progetto

Approvazione Committente Validazione Verifica

n. Ver Data Descrizione Contenuto Red. Contr. Appr.

PEn

Scala

Tip.In. N. Prog. Id.Inc. Fase Id. Elaborato N.

Dettaglio ubicazione

Nome File Pos. archivio informatico Id Dossier

CSP
STUDIO TECNICO ASSOCIATO START

Sede legale: via J. Durandi, 2 - 10144 - TORINO
P.I. 11918080018

CollaboratoriT

studio tecnico associato
START

COMUNE DI VARISELLA [TO]

Comune di Varisella [TO]

Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

Progetto Definitivo-Esecutivo

Interventi di contenimento energetico sulla sede municipale [TO]

via Don Giocondo Cabodi, 4 - 10070 Varisella (TO)

Fabio Ing. Sessa

Nicola Ing. Mordà

Roberta Arch.Busato

Fiorella Arch. De Marco

Francesca dott.ssa Puzzello

1 mar 19
Schema di contratto e capitolato speciale
d'appalto RB

--

B 5 PEn D/E CSA 8



ID Nome
Durata (g):

60,00
(86,00)

Inizio Fine

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Fasi di lavoro
ALLESTIMENTO DI CANTIERE
Montaggio di ponteggio metallico fisso
Realizzazione dell'impianto elettrico di 
cantiereRealizzazione di recinzione di cantiere 
con pannelli di rete su piedini di Carico e scarico materiali in cantiere
Montaggio dell'elevatore a cavalletto

RIMOZIONI E SPICCONATURA 
INTONACORimozione di intonaco
Rimozione di macerie

SOSTITUZIONE DI INFISSI
Ricollocamento in opera di inferriate, 
persiane avvolgibili e serramenti esterniREALIZZAZIONE DI SISTEMA 

CAPPOTTOPosa in opera dell'isolante termico sulle
pareti, all'esterno (a colla oppure fissatoRASATURE E DECORAZIONI 

ESTERNETinteggiature esterne manuali
Protezione anticorrosione e verniciatura
di elementi metallici installatiMODIFICHE INFERRIATE
Accoppiamento carpenterie e saldatura

REALIZZAZIONE LATTONERIA
Posa lattoneria (grondaie, pluviali)

RIPRISTINO ZOCCOLATURA 
ESTERNAPosa di rivestimento a malta e di griglie
RIPRISTINO ELEMENTI DI FACCIATA
Smontaggio e rimontaggio in opera di 
manufattiSPOSTAMENTO IMPIANTI
Scollegamento degli impianti esistenti

MODIFICHE GENERATORE
Smontaggio componenti
Montaggio di componenti di impianti 
idro-termo-sanitariPosa generatori di calore, caldaie, 
bruciatoriCollegamento frutti e prima messa in 
funzione dell'impiantoPulizia degli impianti con l'impiego di 
additivi chimiciCollaudo impianto elettrico

SMOBILIZZO CANTIERE
Smontaggio di ponteggio metallico fisso
Smontaggio dell'elevatore a cavalletto
Rimozione di recinzione di cantiere 
(rete metallica)

2,00
1,00
3,00
3,00
1,00

10,00
10,00

10,00

39,00

6,00
5,00

5,00

5,00

10,00

5,00

3,00

2,00
5,00
5,00
2,00
2,00
1,00

2,00
1,00
1,00

lun 08/07/19
lun 08/07/19
lun 08/07/19

mar 09/07/19

mer 10/07/19
mer 10/07/19

lun 16/09/19

ven 26/07/19

lun 16/09/19
lun 09/09/19

lun 02/09/19

lun 16/09/19

lun 09/09/19

lun 23/09/19

mer 24/07/19

gio 25/07/19
lun 29/07/19
lun 05/08/19
lun 12/08/19
lun 12/08/19
mer 14/08/19

lun 30/09/19
mar 01/10/19
mar 01/10/19

mar 09/07/19
lun 08/07/19
mer 10/07/19

mar 09/07/19

mar 23/07/19
mar 23/07/19

ven 27/09/19

ven 20/09/19

lun 23/09/19
ven 13/09/19

ven 06/09/19

ven 20/09/19

ven 20/09/19

ven 27/09/19

ven 26/07/19

ven 26/07/19
ven 02/08/19
ven 09/08/19
mar 13/08/19
mar 13/08/19
mer 14/08/19

mar 01/10/19
mar 01/10/19
mar 01/10/19

d lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvs

01 lug 1908 lug 1915 lug 1922 lug 1929 lug 1905 ago 1912 ago 1919 ago 1926 ago 1902 set 1909 set 1916 set 1923 set 1930 set 1907 ott 1914 ott 19



ID Zona + Rumore

1 Z.01 - PERIMETRO ESTERNO DELL'EDIFICIO
2 Z.02 - LOCALI INTERNI EDIFICIO
3 Z.03 - LOCALE TECNICO
4 Z.04 - AREA ESTERNA DI CANTIERE

77

77

77

77

83

77

8282 8282828282 8282

646464

7878787878 8989898989 89 77

77

d lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvsd lmmgvs

01 lug 1908 lug 1915 lug 1922 lug 1929 lug 1905 ago 1912 ago 1919 ago 1926 ago 1902 set 1909 set 1916 set 1923 set 1930 set 1907 ott 1914 ott 19




